



PRESSMEDDELANDE
2020-10-20

Invigningen av nya parkeringshuset på Norr försenas

Planen var att det nya parkeringshuset på Norr skulle invigas i mitten av oktober. Så blir inte fallet – nu skjuts datumet fram. Ingmar Eriksson, vd för KFAB, uppger att vissa fel och brister har uppdagats vid slutbesiktningen som gjordes den 1 oktober.

KFAB anser att de fel och brister som framkom vid slutbesiktningen måste åtgärdas. Tegelstaden Bygg AB:s underentreprenör som levererat stommen till parkeringshuset arbetar nu för att lösa och åtgärda de problem som uppkommit.

– Det är ett tråkigt besked att parkeringshuset inte står färdigt för invigning i oktober. För KFAB är det viktigt att dessa fel och brister åtgärdas med en hållbar lösning för framtiden. Förseningen kommer inte medföra att projektet blir dyrare, däremot kan vi eventuellt gå miste om uteblivna hyresintäkter, säger Ingmar Eriksson.

En ny tid för invigning av nya parkeringshuset kommer att sättas inom några veckor.

För ytterligare information vänligen kontakta Katrineholms Fastighets AB (KFAB):

Ingmar Eriksson, vd KFAB
Telefon: 0150-571 02
E-post: ingmar.eriksson@kfab.se

Haris Pasovic, byggprojektledare KFAB
Telefon: 0150-571 23
E-post: haris.pasovic@kfab.se